
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

Vorgänger Nachfolger

1 Gesamtsanierung MV Senftenberger Ring 80 - 92 543 Tage Mi 19.08.15 Mo 23.10.17 9%

2 Planung 491 Tage Mi 19.08.15 Mi 09.08.17 34%

46 Ausschreibung (sh. detailliert Vergabekalender) 254 Tage Mo 02.11.15 Do 10.11.16 3%

68 Bauüberwachung 272 Tage Mo 11.07.16 Mi 09.08.17 0% 83AA 45AA

69 Mieterinformation 502 Tage Do 15.10.15 Mo 23.10.17 10%

80 Bauausführung 294 Tage Mo 30.05.16 Fr 28.07.17 0% 226;79EA+40 Tage

81 Fenstererneuerung 201 Tage Mo 30.05.16 Di 14.03.17 0% 220

82 Vorfertigung 1.BA 29 Tage Mo 30.05.16 Fr 08.07.16 0% 83AE-1 Tag

83 1.Bauabschnitt 10 Tage Mo 11.07.16 Fr 22.07.16 0% 98 68AA;82AE-1 Tag

84 2.Bauabschnitt 10 Tage Mo 15.08.16 Fr 26.08.16 0% 117

85 3.Bauabschnitt 10 Tage Mi 01.03.17 Di 14.03.17 0% 136 76AE-80 Tage

86 Schlosser (Türanlagen Treppenhaus/ Flur) 231 Tage Mo 30.05.16 Do 27.04.17 0%

87 Vorfertigung 39 Tage Mo 30.05.16 Fr 22.07.16 0% 88AE-1 Tag

88 1.Bauabschnitt 20 Tage Mo 25.07.16 Fr 19.08.16 0% 100AA+10 Tage87AE-1 Tag;102EA-10 Tage;215

89 2.Bauabschnitt 20 Tage Mo 29.08.16 Fr 23.09.16 0% 119AA+10 Tage 121EA-10 Tage;216

90 3.Bauabschnitt 30 Tage Mi 15.03.17 Do 27.04.17 0% 138AA+10 Tage 140EA-15 Tage;217

91 Fassade, Balkone inkl.Rüstung 281 Tage Mo 30.05.16 Di 11.07.17 0%

92 Baustelleneinrichtung 5 Tage Mo 30.05.16 Fr 03.06.16 0% 71AA-20 Tage;96

93 1.Bauabschnitt (SBR 80/ 82) 110 Tage Mo 06.06.16 Mo 07.11.16 0%

94 Straßenseite 88 Tage Mo 06.06.16 Do 06.10.16 0%

95 Rüstung 88 Tage Mo 06.06.16 Do 06.10.16 0%

96 Aufbau 10 Tage Mo 06.06.16 Fr 17.06.16 0% 92 98;105

97 Abbau 8 Tage Mo 26.09.16 Do 06.10.16 0% 102;99 190;189

98 Rückbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 20.06.16 Fr 08.07.16 0% 96 99;100;83;151

99 WDVS 55 Tage Mo 11.07.16 Fr 23.09.16 0% 98 97;212AA+10 Tage

100 Betonsanierung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 11.07.16 Fr 12.08.16 0% 98101EA-5 Tage;88AA+10 Tage;159AA+10 Tage

101 Montage Loggiaentwässerung 20 Tage Mo 08.08.16 Fr 02.09.16 0% 100EA-5 Tage 102AA+5 Tage

102 Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 15.08.16 Fr 16.09.16 0% 101AA+5 Tage;88EA-10 Tage 97

103 Hofseite 100 Tage Mo 20.06.16 Mo 07.11.16 0%

104 Rüstung 100 Tage Mo 20.06.16 Mo 07.11.16 0%

105 Aufbau 15 Tage Mo 20.06.16 Fr 08.07.16 0% 96 107;115

106 Abbau 10 Tage Di 25.10.16 Mo 07.11.16 0% 111;108

107 Rückbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 11.07.16 Fr 29.07.16 0% 105 108;109

108 WDVS 60 Tage Mo 01.08.16 Mo 24.10.16 0% 107 106

109 Betonsanierung Loggien 25 Tage Mo 01.08.16 Fr 02.09.16 0% 107 110EA-10 Tage

110 Montage Loggiaentwässerung 20 Tage Mo 22.08.16 Fr 16.09.16 0% 109EA-10 Tage 111AA+5 Tage

111 Epoxydharzbeschichtung Loggien 35 Tage Mo 29.08.16 Mo 17.10.16 0% 110AA+5 Tage 106

112 2.Bauabschnitt (SBR 84/ 86) 110 Tage Mo 11.07.16 Mo 12.12.16 0% 206;209

113 Straßenseite 88 Tage Mo 11.07.16 Do 10.11.16 0%

114 Rüstung 88 Tage Mo 11.07.16 Do 10.11.16 0%

115 Aufbau 10 Tage Mo 11.07.16 Fr 22.07.16 0% 105 117;124

116 Abbau 8 Tage Di 01.11.16 Do 10.11.16 0% 121;118 191

117 Rückbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 25.07.16 Fr 12.08.16 0% 115 84;118;119;152

118 WDVS 55 Tage Mo 15.08.16 Mo 31.10.16 0% 117 116

119 Betonsanierung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 15.08.16 Fr 16.09.16 0% 117120EA-5 Tage;89AA+10 Tage;160AA+10 Tage

120 Montage Loggiaentwässerung 20 Tage Mo 12.09.16 Mo 10.10.16 0% 119EA-5 Tage 121AA+5 Tage

121 Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 19.09.16 Mo 24.10.16 0% 120AA+5 Tage;89EA-10 Tage 116

122 Hofseite 100 Tage Mo 25.07.16 Mo 12.12.16 0%

123 Rüstung 100 Tage Mo 25.07.16 Mo 12.12.16 0%

124 Aufbau 15 Tage Mo 25.07.16 Fr 12.08.16 0% 115 126

125 Abbau 10 Tage Di 29.11.16 Mo 12.12.16 0% 130;127

126 Rückbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 15.08.16 Fr 02.09.16 0% 124 127;128

127 WDVS 60 Tage Mo 05.09.16 Mo 28.11.16 0% 126 125

128 Betonsanierung Loggien 25 Tage Mo 05.09.16 Mo 10.10.16 0% 126 129EA-10 Tage

129 Montage Loggiaentwässerung 20 Tage Mo 26.09.16 Mo 24.10.16 0% 128EA-10 Tage 130AA+5 Tage

130 Epoxydharzbeschichtung Loggien 30 Tage Di 04.10.16 Mo 14.11.16 0% 129AA+5 Tage 125

131 3.Bauabschnitt (SBR 88 - 92) 115 Tage Mi 25.01.17 Di 11.07.17 0%

132 Straßenseite 98 Tage Mi 25.01.17 Fr 16.06.17 0%

133 Rüstung 98 Tage Mi 25.01.17 Fr 16.06.17 0%

134 Aufbau 10 Tage Mi 25.01.17 Di 07.02.17 0% 227EA-25 Tage 136;143

135 Abbau 8 Tage Mi 07.06.17 Fr 16.06.17 0% 140;137 192

136 Rückbau Vorhangfassade 15 Tage Mi 08.02.17 Di 28.02.17 0% 134 85;137;138;153

137 WDVS 65 Tage Mi 01.03.17 Di 06.06.17 0% 136 135;214AA+10 Tage

138 Betonsanierung Fluchtbalkone 30 Tage Mi 01.03.17 Di 11.04.17 0% 136139EA-10 Tage;90AA+10 Tage;161AA+15 Tage

139 Montage Loggiaentwässerung 20 Tage Mi 29.03.17 Do 27.04.17 0% 138EA-10 Tage 140AA+5 Tage

140 Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 30 Tage Mi 05.04.17 Fr 19.05.17 0% 139AA+5 Tage;90EA-15 Tage 135;207

141 Hofseite 105 Tage Mi 08.02.17 Di 11.07.17 0%

142 Rüstung 105 Tage Mi 08.02.17 Di 11.07.17 0%

143 Aufbau 15 Tage Mi 08.02.17 Di 28.02.17 0% 134 145

144 Abbau 10 Tage Mi 28.06.17 Di 11.07.17 0% 149;146

145 Rückbau Vorhangfassade 15 Tage Mi 01.03.17 Di 21.03.17 0% 143 146;147

146 WDVS 65 Tage Mi 22.03.17 Di 27.06.17 0% 145 144

147 Betonsanierung Loggien 35 Tage Mi 22.03.17 Fr 12.05.17 0% 145 148EA-15 Tage

148 Montage Loggiaentwässerung 25 Tage Fr 21.04.17 Mo 29.05.17 0% 147EA-15 Tage 149AA+5 Tage

149 Epoxydharzbeschichtung Loggien 40 Tage Fr 28.04.17 Di 27.06.17 0% 148AA+5 Tage 144

150 Dacherneuerung 216 Tage Mo 11.07.16 Fr 19.05.17 0%

151 1.Bauabschnitt 40 Tage Mo 11.07.16 Fr 02.09.16 0% 98 155AA

152 2.Bauabschnitt 40 Tage Mo 15.08.16 Mo 10.10.16 0% 117 156AA

153 3.Bauabschnitt 55 Tage Mi 01.03.17 Fr 19.05.17 0% 136 157AA

154 Blitzschutz 216 Tage Mo 11.07.16 Fr 19.05.17 0%

155 1.Bauabschnitt 40 Tage Mo 11.07.16 Fr 02.09.16 0% 151AA

156 2.Bauabschnitt 40 Tage Mo 15.08.16 Mo 10.10.16 0% 152AA

157 3.Bauabschnitt 55 Tage Mi 01.03.17 Fr 19.05.17 0% 153AA

158 Überarbeitung Brüstungsgeländer (Schlosser) 196 Tage Mo 25.07.16 Fr 05.05.17 0%

159 1.Bauabschnitt 30 Tage Mo 25.07.16 Fr 02.09.16 0% 100AA+10 Tage

160 2.Bauabschnitt 30 Tage Mo 29.08.16 Mo 10.10.16 0% 119AA+10 Tage

161 3.Bauabschnitt 30 Tage Mi 22.03.17 Fr 05.05.17 0% 138AA+15 Tage

162 Eingangsbauwerke 293 Tage Di 31.05.16 Fr 28.07.17 0%

163 Herstellung Rohbauöffnungen inkl. Stahlbau 172 Tage Di 30.08.16 Mi 10.05.17 0%

164 1.Bauabschnitt 59 Tage Di 30.08.16 Mo 21.11.16 0%

165 Mustereingang (Nr.80) 15 Tage Di 30.08.16 Di 20.09.16 0% 173AE-1 Tag

166 Nr. 82 15 Tage Di 01.11.16 Mo 21.11.16 0% 195 167;174

167 2.Bauabschnitt 20 Tage Di 22.11.16 Mo 19.12.16 0% 175AE-1 Tag;166

168 3.Bauabschnitt 25 Tage Fr 31.03.17 Mi 10.05.17 0% 176AE-1 Tag

169 Montage Stahlkonstruktion 244 Tage Mo 13.06.16 Fr 02.06.17 0%

170 Werkplanung 30 Tage Mo 13.06.16 Mo 25.07.16 0% 171AE-1 Tag

171 Vorfertigung 40 Tage Di 26.07.16 Di 20.09.16 0% 172AE-1 Tag 170AE-1 Tag

172 1.Bauabschnitt 49 Tage Mi 21.09.16 Di 29.11.16 0% 171AE-1 Tag

173 Mustereingang (Nr.80) 5 Tage Mi 21.09.16 Mi 28.09.16 0% 181AE-1 Tag 165AE-1 Tag;201

174 Nr. 82 6 Tage Di 22.11.16 Di 29.11.16 0% 166 182;190;202

175 2.Bauabschnitt 10 Tage Di 18.10.16 Di 01.11.16 0% 183AE-1 Tag 167AE-1 Tag;203

176 3.Bauabschnitt 15 Tage Do 11.05.17 Fr 02.06.17 0% 184AE-1 Tag 168AE-1 Tag;204

177 Montage Türanlagen 235 Tage Di 05.07.16 Mi 14.06.17 0%

178 Werkplanung 20 Tage Di 05.07.16 Di 02.08.16 0% 179AE-1 Tag

179 Vorfertigung 40 Tage Mi 03.08.16 Mi 28.09.16 0% 180AE-1 Tag 178AE-1 Tag

180 1.Bauabschnitt 45 Tage Do 29.09.16 Do 01.12.16 0% 179AE-1 Tag

181 Mustereingang (Nr.80) 2 Tage Do 29.09.16 Di 04.10.16 0% 189AE-3 Tage 195;173AE-1 Tag

182 Nr. 82 2 Tage Mi 30.11.16 Do 01.12.16 0% 174 196

183 2.Bauabschnitt 4 Tage Mi 02.11.16 Di 08.11.16 0% 191AE-3 Tage 197;175AE-1 Tag

184 3.Bauabschnitt 6 Tage Di 06.06.17 Mi 14.06.17 0% 192AE-3 Tage 198;176AE-1 Tag

185 Blechbekleidung 283 Tage Di 31.05.16 Fr 14.07.17 0%

186 Werkplanung 30 Tage Di 31.05.16 Di 12.07.16 0% 187AE-1 Tag

187 Vorfertigung 60 Tage Mi 13.07.16 Do 06.10.16 0% 188AE-1 Tag 186AE-1 Tag

188 1.Bauabschnitt 48 Tage Fr 07.10.16 Di 13.12.16 0% 187AE-1 Tag

189 Mustereingang (Nr.80) 10 Tage Fr 07.10.16 Do 20.10.16 0% 97 181AE-3 Tage

190 Nr. 82 10 Tage Mi 30.11.16 Di 13.12.16 0% 97;195;174

191 2.Bauabschnitt 15 Tage Fr 11.11.16 Do 01.12.16 0% 116 206;183AE-3 Tage

192 3.Bauabschnitt 20 Tage Mo 19.06.17 Fr 14.07.17 0% 135 207;184AE-3 Tage

193 Ausbauarbeiten inkl. Tischler 204 Tage Di 04.10.16 Fr 28.07.17 0%

194 1.Bauabschnitt 63 Tage Di 04.10.16 Do 05.01.17 0%

195 Mustereingang (Nr.80) 20 Tage Di 04.10.16 Mo 31.10.16 0% 181 166;190

196 Nr. 82 20 Tage Fr 02.12.16 Do 05.01.17 0% 182

197 2.Bauabschnitt 30 Tage Di 08.11.16 Mo 19.12.16 0% 183

198 3.Bauabschnitt 33 Tage Mi 14.06.17 Fr 28.07.17 0% 184

199 Montage Klingelanlage 174 Tage Mi 28.09.16 Di 13.06.17 0%

200 1.Bauabschnitt 47 Tage Mi 28.09.16 Fr 02.12.16 0%

201 Mustereingang (Nr.80) 3 Tage Mi 28.09.16 Fr 30.09.16 0% 173

202 Nr. 82 3 Tage Mi 30.11.16 Fr 02.12.16 0% 174

203 2.Bauabschnitt 5 Tage Di 01.11.16 Mo 07.11.16 0% 175

204 3.Bauabschnitt 7 Tage Fr 02.06.17 Di 13.06.17 0% 176

205 Wiederherstellung Außenanlagen 154 Tage Di 13.12.16 Fr 28.07.17 0%

206 Aussenanlagen 1./ 2. BA 12 Tage Di 13.12.16 Mi 04.01.17 0% 112;191 222;78EA+40 Tage

207 Aussenanlagen 3.BA 10 Tage Mo 17.07.17 Fr 28.07.17 0% 140;192 223EE

208 Hydraulischer Abgleich Heizung 106 Tage Di 13.12.16 Fr 19.05.17 0% 225

209 SBR 82 (Bereich SBR 80 - 84) 35 Tage Di 13.12.16 Mo 06.02.17 0% 112

210 SBR 88 (Bereich SBR 86 - 92) 35 Tage Mi 29.03.17 Fr 19.05.17 0% 227EA+20 Tage

211 Kellerdeckendämmung 206 Tage Mo 25.07.16 Fr 19.05.17 0% 224

212 1.Bauabschnitt 30 Tage Mo 25.07.16 Fr 02.09.16 0% 99AA+10 Tage 213

213 2.Bauabschnitt 30 Tage Mo 05.09.16 Mo 17.10.16 0% 212

214 3.Bauabschnitt 45 Tage Mi 15.03.17 Fr 19.05.17 0% 137AA+10 Tage

215 Erneuerung/ Instandsetzung Trockensteigeleitung 191 Tage Mo 22.08.16 Mo 29.05.17 0% 88

216 1.Bauabschnitt 20 Tage Mo 26.09.16 Mo 24.10.16 0% 89

217 2.Bauabschnitt 20 Tage Fr 28.04.17 Mo 29.05.17 0% 90

218 3.Bauabschnitt 30 Tage Mo 22.08.16 Fr 30.09.16 0%

219 Abnahmen 142 Tage Do 05.01.17 Fr 28.07.17 0%

220 Fenster 1 Tag Mi 15.03.17 Mi 15.03.17 0% 81

221 Fassade, Dach, Schlosser 142 Tage Do 05.01.17 Fr 28.07.17 0%

222 1./ 2.Bauabschnitt 2 Tage Do 05.01.17 Fr 06.01.17 0% 206

223 3.Bauabschnitt 2 Tage Do 27.07.17 Fr 28.07.17 0% 207EE

224 Kellerdeckendämmung 1 Tag Mo 22.05.17 Mo 22.05.17 0% 211

225 Heizung 1 Tag Mo 22.05.17 Mo 22.05.17 0% 208

226 Restleistungen 23 Tage Mo 31.07.17 Mi 30.08.17 0% 80

227 Winterpause 2016/2017 47 Tage Mo 19.12.16 Di 28.02.17 0% 134EA-25 Tage;210EA+20 Tage

228 Weihnachtspause 10 Tage Mo 19.12.16 Fr 06.01.17 0%

09.08.

Bauüberwachung 09.08.

Bauausführung 28.07.

Vorfertigung 1.BA 08.07.

1.Bauabschnitt 22.07.

2.Bauabschnitt 26.08.

3.Bauabschnitt 14.03.

Schlosser (Türanlagen Treppenhaus/ Flur) 27.04.

Vorfertigung 22.07.

1.Bauabschnitt 19.08.

2.Bauabschnitt 23.09.

3.Bauabschnitt 27.04.

Baustelleneinrichtung 03.06.

1.Bauabschnitt (SBR 80/ 82) 07.11.

Straßenseite 06.10.

Rüstung 06.10.

Aufbau 17.06.

Abbau 06.10.

Rückbau Vorhangfassade 08.07.

WDVS 23.09.

Betonsanierung Fluchtbalkone 12.08.

Montage Loggiaentwässerung 02.09.

Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 16.09.

Hofseite 07.11.

Rüstung 07.11.

Aufbau 08.07.

Abbau 07.11.

Rückbau Vorhangfassade 29.07.

WDVS 24.10.

Betonsanierung Loggien 02.09.

Montage Loggiaentwässerung 16.09.

Epoxydharzbeschichtung Loggien 17.10.

2.Bauabschnitt (SBR 84/ 86) 12.12.

Straßenseite 10.11.

Rüstung 10.11.

Aufbau 22.07.

Abbau 10.11.

Rückbau Vorhangfassade 12.08.

WDVS 31.10.

Betonsanierung Fluchtbalkone 16.09.

Montage Loggiaentwässerung 10.10.

Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 24.10.

Hofseite 12.12.

Rüstung 12.12.

Aufbau 12.08.

Abbau 12.12.

Rückbau Vorhangfassade 02.09.

WDVS 28.11.

Betonsanierung Loggien 10.10.

Montage Loggiaentwässerung 24.10.

Epoxydharzbeschichtung Loggien 14.11.

3.Bauabschnitt (SBR 88 - 92) 11.07.

Straßenseite 16.06.

Rüstung 16.06.

Aufbau 07.02.

Abbau 16.06.

Rückbau Vorhangfassade 28.02.

WDVS 06.06.

Betonsanierung Fluchtbalkone 11.04.

Montage Loggiaentwässerung 27.04.

Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 19.05.

Hofseite 11.07.

Rüstung 11.07.

Aufbau 28.02.

Abbau 11.07.

Rückbau Vorhangfassade 21.03.

WDVS 27.06.

Betonsanierung Loggien 12.05.

Montage Loggiaentwässerung 29.05.

Epoxydharzbeschichtung Loggien 27.06.

Dacherneuerung 19.05.

1.Bauabschnitt 02.09.

2.Bauabschnitt 10.10.

3.Bauabschnitt 19.05.

Blitzschutz 19.05.

1.Bauabschnitt 02.09.

2.Bauabschnitt 10.10.

3.Bauabschnitt 19.05.

Überarbeitung Brüstungsgeländer (Schlosser) 05.05.

1.Bauabschnitt 02.09.

2.Bauabschnitt 10.10.

3.Bauabschnitt 05.05.

Herstellung Rohbauöffnungen inkl. Stahlbau 10.05.

Mustereingang (Nr.80) 20.09.

Nr. 82 21.11.

2.Bauabschnitt 19.12.

3.Bauabschnitt 10.05.

Montage Stahlkonstruktion 02.06.

Werkplanung 25.07.

Vorfertigung 20.09.

Mustereingang (Nr.80) 28.09.

Nr. 82 29.11.

2.Bauabschnitt 01.11.

3.Bauabschnitt 02.06.

Montage Türanlagen 14.06.

Werkplanung 02.08.

Vorfertigung 28.09.

Mustereingang (Nr.80) 04.10.

Nr. 82 01.12.

2.Bauabschnitt 08.11.

3.Bauabschnitt 14.06.

Blechbekleidung 14.07.

Werkplanung 12.07.

Vorfertigung 06.10.

Mustereingang (Nr.80) 20.10.

Nr. 82 13.12.

2.Bauabschnitt 01.12.

3.Bauabschnitt 14.07.

Ausbauarbeiten inkl. Tischler 28.07.

Mustereingang (Nr.80) 31.10.

Nr. 82 05.01.

2.Bauabschnitt 19.12.

3.Bauabschnitt 28.07.

Montage Klingelanlage 13.06.

Mustereingang (Nr.80) 30.09.

Nr. 82 02.12.

2.Bauabschnitt 07.11.

3.Bauabschnitt 13.06.

Wiederherstellung Außenanlagen 28.07.

Aussenanlagen 1./ 2. BA 04.01.

Aussenanlagen 3.BA 28.07.

Hydraulischer Abgleich Heizung 19.05.

SBR 82 (Bereich SBR 80 - 84) 06.02.

SBR 88 (Bereich SBR 86 - 92) 19.05.

Kellerdeckendämmung 19.05.

1.Bauabschnitt 02.09.

2.Bauabschnitt 17.10.

3.Bauabschnitt 19.05.

Erneuerung/ Instandsetzung Trockensteigeleitung 29.05.

1.Bauabschnitt 24.10.

2.Bauabschnitt 29.05.

3.Bauabschnitt 30.09.

Fenster 15.03.

Fassade, Dach, Schlosser 28.07.

1./ 2.Bauabschnitt 06.01.

3.Bauabschnitt 28.07.

Kellerdeckendämmung 22.05.

Heizung 22.05.

Restleistungen 30.08.

Winterpause 2016/2017 28.02.

Weihnachtspause 06.01.

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
15 1. Qtl, 2016 2. Qtl, 2016 3. Qtl, 2016 4. Qtl, 2016 1. Qtl, 2017 2. Qtl, 2017 3. Qtl, 2017 4. Qtl, 2
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