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Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende % Vorgéanger Nachfolger
\baeschlosse

1 Gesamtsanierung MV Senftenberger Ring 80 - 92 543 Tage Mi 19.08.15 Mo 23.10.17 9%

2 Planung 491 Tage Mi 19.08.15 Mi 09.08.17 34%

46 Ausschreibung (sh. detailliert Vergabekalender) 254 Tage Mo 02.11.15 Do 10.11.16 3%

68 Bauiiberwachung 272 Tage Mo 11.07.16 Mi 09.08.17 0% 83AA 45AA
69 Mieterinformation 502 Tage Do 15.10.15 Mo 23.10.17 10%

80 Bauausfiihrung 294 Tage Mo 30.05.16 Fr 28.07.17 0% 226;79EA+40 Tage
81 Fenstererneuerung 201 Tage Mo 30.05.16 Di 14.03.17 0% 220
82 Vorfertigung 1.BA 29 Tage Mo 30.05.16 Fr 08.07.16 0% 83AE-1 Tag

83 1.Bauabschnitt 10 Tage Mo 11.07.16 Fr 22.07.16 0% 98 68AA;82AE-1 Tag
84 2.Bauabschnitt 10 Tage Mo 15.08.16 Fr 26.08.16 0% 117

85 3.Bauabschnitt 10 Tage Mi 01.03.17 Di 14.03.17 0% 136 76AE-80 Tage
86 Schlosser (Tiiranlagen Treppenhaus/ Flur) 231 Tage Mo 30.05.16 Do 27.04.17 0%

87 Vorfertigung 39 Tage Mo 30.05.16 Fr 22.07.16 0% 88AE-1 Tag

88 1.Bauabschnitt 20 Tage Mo 25.07.16 Fr 19.08.16 0% 100AA+10 Tage AE-1 Tag;102EA-10 Tage;215
89 2.Bauabschnitt 20 Tage Mo 29.08.16 Fr 23.09.16 0% 119AA+10 Tage 121EA-10 Tage;216
90 3.Bauabschnitt 30 Tage Mi 15.03.17 Do 27.04.17 0% 138AA+10 Tage 140EA-15 Tage;217
91 Fassade, Balkone inkl.Riistung 281 Tage Mo 30.05.16 Di 11.07.17 0%

92 Baustelleneinrichtung 5 Tage Mo 30.05.16 Fr 03.06.16 0% 71AA-20 Tage;96
93 1.Bauabschnitt (SBR 80/ 82) 110 Tage Mo 06.06.16 Mo 07.11.16 0%

94 StralBenseite 88 Tage Mo 06.06.16 Do 06.10.16 0%

95 Rustung 88 Tage Mo 06.06.16 Do 06.10.16 0%

96 Aufbau 10 Tage Mo 06.06.16 Fr 17.06.16 0% 92 98;105
97 Abbau 8 Tage Mo 26.09.16 Do 06.10.16 0% 102;99 190;189
98 Ruickbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 20.06.16 Fr 08.07.16 0% 96 99;100;83;151
99 WDVS 55 Tage Mo 11.07.16 Fr 23.09.16 0% 98 97;212AA+10 Tage
100 Betonsanierung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 11.07.16 Fr 12.08.16 0% 98 3AA+10 Tage;159AA+10 Tage
101 Montage Loggiaentwésserung 20 Tage Mo 08.08.16 Fr 02.09.16 0% 100EA-5 Tage 102AA+5 Tage
102 Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 15.08.16 Fr 16.09.16 0% 101AA+5 Tage;88EA-10 Tage 97
103 Hofseite 100 Tage Mo 20.06.16 Mo 07.11.16 0%
104 Rustung 100 Tage Mo 20.06.16 Mo 07.11.16 0%
105 Aufbau 15 Tage Mo 20.06.16 Fr 08.07.16 0% 96 107;115
106 Abbau 10 Tage Di 25.10.16 Mo 07.11.16 0% 111;108
107 Rickbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 11.07.16 Fr 29.07.16 0% 105 108;109
108 WDVS 60 Tage Mo 01.08.16 Mo 24.10.16 0% 107 106
109 Betonsanierung Loggien 25 Tage Mo 01.08.16 Fr 02.09.16 0% 107 110EA-10 Tage
110 Montage Loggiaentwésserung 20 Tage Mo 22.08.16 Fr 16.09.16 0% 109EA-10 Tage 111AA+5 Tage
111 Epoxydharzbeschichtung Loggien 35 Tage Mo 29.08.16 Mo 17.10.16 0% 110AA+5 Tage 106
112 2.Bauabschnitt (SBR 84/ 86) 110 Tage Mo 11.07.16 Mo 12.12.16 0% 206;209
113 StralBenseite 88 Tage Mo 11.07.16 Do 10.11.16 0%
114 Rustung 88 Tage Mo 11.07.16 Do 10.11.16 0%
115 Aufbau 10 Tage Mo 11.07.16 Fr 22.07.16 0% 105 117;124
116 Abbau 8 Tage Di 01.11.16 Do 10.11.16 0% 121;118 191
117 Rickbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 25.07.16 Fr12.08.16 0% 115 84;118;119;152
118 WDVS 55 Tage Mo 15.08.16 Mo 31.10.16 0% 117 116
119 Betonsanierung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 15.08.16 Fr 16.09.16 0% 117 JAA+10 Tage;160AA+10 Tage
120 Montage Loggiaentwésserung 20 Tage Mo 12.09.16 Mo 10.10.16 0% 119EA-5 Tage 121AA+5 Tage
121 Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 25 Tage Mo 19.09.16 Mo 24.10.16 0% 120AA+5 Tage;89EA-10 Tage 116
122 Hofseite 100 Tage Mo 25.07.16 Mo 12.12.16 0%
123 Rustung 100 Tage Mo 25.07.16 Mo 12.12.16 0%
124 Aufbau 15 Tage Mo 25.07.16 Fr 12.08.16 0% 115 126
125 Abbau 10 Tage Di 29.11.16 Mo 12.12.16 0% 130;127
126 Rickbau Vorhangfassade 15 Tage Mo 15.08.16 Fr 02.09.16 0% 124 127;128
127 WDVS 60 Tage Mo 05.09.16 Mo 28.11.16 0% 126 125
128 Betonsanierung Loggien 25 Tage Mo 05.09.16 Mo 10.10.16 0% 126 129EA-10 Tage
129 Montage Loggiaentwésserung 20 Tage Mo 26.09.16 Mo 24.10.16 0% 128EA-10 Tage 130AA+5 Tage
130 Epoxydharzbeschichtung Loggien 30 Tage Di 04.10.16 Mo 14.11.16 0% 129AA+5 Tage 125
131 3.Bauabschnitt (SBR 88 - 92) 115 Tage Mi 25.01.17 Di 11.07.17 0%
132 StralBenseite 98 Tage Mi 25.01.17 Fr 16.06.17 0%
133 Rustung 98 Tage Mi 25.01.17 Fr 16.06.17 0%
134 Aufbau 10 Tage Mi 25.01.17 Di 07.02.17 0% 227EA-25 Tage 136;143
135 Abbau 8 Tage Mi 07.06.17 Fr 16.06.17 0% 140;137 192
136 Rickbau Vorhangfassade 15 Tage Mi 08.02.17 Di 28.02.17 0% 134 85;137;138;153
137 WDVS 65 Tage Mi 01.03.17 Di 06.06.17 0% 136 135;214AA+10 Tage
138 Betonsanierung Fluchtbalkone 30 Tage Mi 01.03.17 Di 11.04.17 0% 136 )AA+10 Tage;161AA+15 Tage
139 Montage Loggiaentwésserung 20 Tage Mi 29.03.17 Do 27.04.17 0% 138EA-10 Tage 140AA+5 Tage
140 Epoxydharzbeschichtung Fluchtbalkone 30 Tage Mi 05.04.17 Fr 19.05.17 0% 139AA+5 Tage;90EA-15 Tage 135;207
141 Hofseite 105 Tage Mi 08.02.17 Di 11.07.17 0%
142 Rustung 105 Tage Mi 08.02.17 Di 11.07.17 0%
143 Aufbau 15 Tage Mi 08.02.17 Di 28.02.17 0% 134 145
144 Abbau 10 Tage Mi 28.06.17 Di 11.07.17 0% 149;146
145 Rickbau Vorhangfassade 15 Tage Mi 01.03.17 Di 21.03.17 0% 143 146;147
146 WDVS 65 Tage Mi 22.03.17 Di 27.06.17 0% 145 144
147 Betonsanierung Loggien 35 Tage Mi 22.03.17 Fr12.05.17 0% 145 148EA-15 Tage
148 Montage Loggiaentwésserung 25 Tage Fr21.04.17 Mo 29.05.17 0% 147EA-15 Tage 149AA+5 Tage
149 Epoxydharzbeschichtung Loggien 40 Tage Fr 28.04.17 Di 27.06.17 0% 148AA+5 Tage 144
150 Dacherneuerung 216 Tage Mo 11.07.16 Fr 19.05.17 0%
151 1.Bauabschnitt 40 Tage Mo 11.07.16 Fr 02.09.16 0% 98 155AA
152 2.Bauabschnitt 40 Tage Mo 15.08.16 Mo 10.10.16 0% 117 156AA
153 3.Bauabschnitt 55 Tage Mi 01.03.17 Fr 19.05.17 0% 136 157AA
154 Blitzschutz 216 Tage Mo 11.07.16 Fr 19.05.17 0%
155 1.Bauabschnitt 40 Tage Mo 11.07.16 Fr 02.09.16 0% 151AA
156 2.Bauabschnitt 40 Tage Mo 15.08.16 Mo 10.10.16 0% 152AA
157 3.Bauabschnitt 55 Tage Mi 01.03.17 Fr 19.05.17 0% 153AA
158 Uberarbeitung Briistungsgelander (Schlosser) 196 Tage Mo 25.07.16 Fr 05.05.17 0%
159 1.Bauabschnitt 30 Tage Mo 25.07.16 Fr 02.09.16 0% 100AA+10 Tage
160 2.Bauabschnitt 30 Tage Mo 29.08.16 Mo 10.10.16 0% 119AA+10 Tage
161 3.Bauabschnitt 30 Tage Mi 22.03.17 Fr 05.05.17 0% 138AA+15 Tage
162 Eingangsbauwerke 293 Tage Di 31.05.16 Fr 28.07.17 0%
163 Herstellung Rohbauéffnungen inkl. Stahlbau 172 Tage Di 30.08.16 Mi 10.05.17 0%
164 1.Bauabschnitt 59 Tage Di 30.08.16 Mo 21.11.16 0%
165 Mustereingang (Nr.80) 15 Tage Di 30.08.16 Di 20.09.16 0% 173AE-1 Tag
166 Nr. 82 15 Tage Di 01.11.16 Mo 21.11.16 0% 195 167;174
167 2.Bauabschnitt 20 Tage Di 22.11.16 Mo 19.12.16 0% 175AE-1 Tag;166
168 3.Bauabschnitt 25 Tage Fr 31.03.17 Mi 10.05.17 0% 176AE-1 Tag
169 Montage Stahlkonstruktion 244 Tage Mo 13.06.16 Fr 02.06.17 0%
170 Werkplanung 30 Tage Mo 13.06.16 Mo 25.07.16 0% 171AE-1 Tag
171 Vorfertigung 40 Tage Di 26.07.16 Di 20.09.16 0% 172AE-1 Tag 170AE-1 Tag
172 1.Bauabschnitt 49 Tage Mi 21.09.16 Di 29.11.16 0% 171AE-1 Tag
173 Mustereingang (Nr.80) 5 Tage Mi 21.09.16 Mi 28.09.16 0% 181AE-1 Tag 165AE-1 Tag;201
174 Nr. 82 6 Tage Di 22.11.16 Di 29.11.16 0% 166 182;190;202
175 2.Bauabschnitt 10 Tage Di 18.10.16 Di 01.11.16 0% 183AE-1 Tag 167AE-1 Tag;203
176 3.Bauabschnitt 15 Tage Do 11.05.17 Fr 02.06.17 0% 184AE-1 Tag 168AE-1 Tag;204
177 Montage Tiranlagen 235 Tage Di 05.07.16 Mi 14.06.17 0%
178 Werkplanung 20 Tage Di 05.07.16 Di 02.08.16 0% 179AE-1 Tag
179 Vorfertigung 40 Tage Mi 03.08.16 Mi 28.09.16 0% 180AE-1 Tag 178AE-1 Tag
180 1.Bauabschnitt 45 Tage Do 29.09.16 Do 01.12.16 0% 179AE-1 Tag
181 Mustereingang (Nr.80) 2 Tage Do 29.09.16 Di 04.10.16 0% 189AE-3 Tage 195;173AE-1 Tag
182 Nr. 82 2 Tage Mi 30.11.16 Do 01.12.16 0% 174 196
183 2.Bauabschnitt 4 Tage Mi 02.11.16 Di 08.11.16 0% 191AE-3 Tage 197;175AE-1 Tag
184 3.Bauabschnitt 6 Tage Di 06.06.17 Mi 14.06.17 0% 192AE-3 Tage 198;176AE-1 Tag
185 Blechbekleidung 283 Tage Di 31.05.16 Fr 14.07.17 0%
186 Werkplanung 30 Tage Di 31.05.16 Di 12.07.16 0% 187AE-1 Tag
187 Vorfertigung 60 Tage Mi 13.07.16 Do 06.10.16 0% 188AE-1 Tag 186AE-1 Tag
188 1.Bauabschnitt 48 Tage Fr 07.10.16 Di 13.12.16 0% 187AE-1 Tag
189 Mustereingang (Nr.80) 10 Tage Fr 07.10.16 Do 20.10.16 0% 97 181AE-3 Tage
190 Nr. 82 10 Tage Mi 30.11.16 Di 13.12.16 0% 97;195;174
191 2.Bauabschnitt 15 Tage Fr11.11.16 Do 01.12.16 0% 116 206;183AE-3 Tage
192 3.Bauabschnitt 20 Tage Mo 19.06.17 Fr 14.07.17 0% 135 207;184AE-3 Tage
193 Ausbauarbeiten inkl. Tischler 204 Tage Di 04.10.16 Fr 28.07.17 0%
194 1.Bauabschnitt 63 Tage Di 04.10.16 Do 05.01.17 0%
195 Mustereingang (Nr.80) 20 Tage Di 04.10.16 Mo 31.10.16 0% 181 166;190
196 Nr. 82 20 Tage Fr 02.12.16 Do 05.01.17 0% 182
197 2.Bauabschnitt 30 Tage Di 08.11.16 Mo 19.12.16 0% 183
198 3.Bauabschnitt 33 Tage Mi 14.06.17 Fr 28.07.17 0% 184
199 Montage Klingelanlage 174 Tage Mi 28.09.16 Di 13.06.17 0%
200 1.Bauabschnitt 47 Tage Mi 28.09.16 Fr02.12.16 0%
201 Mustereingang (Nr.80) 3 Tage Mi 28.09.16 Fr 30.09.16 0% 173
202 Nr. 82 3 Tage Mi 30.11.16 Fr 02.12.16 0% 174
203 2.Bauabschnitt 5 Tage Di 01.11.16 Mo 07.11.16 0% 175
204 3.Bauabschnitt 7 Tage Fr 02.06.17 Di 13.06.17 0% 176
205 Wiederherstellung AuRenanlagen 154 Tage Di 13.12.16 Fr 28.07.17 0%
206 Aussenanlagen 1./ 2. BA 12 Tage Di 13.12.16 Mi 04.01.17 0% 112;191 222;78EA+40 Tage
207 Aussenanlagen 3.BA 10 Tage Mo 17.07.17 Fr 28.07.17 0% 140;192 223EE
208 Hydraulischer Abgleich Heizung 106 Tage Di 13.12.16 Fr 19.05.17 0% 225
209 SBR 82 (Bereich SBR 80 - 84) 35 Tage Di 13.12.16 Mo 06.02.17 0% 112
210 SBR 88 (Bereich SBR 86 - 92) 35 Tage Mi 29.03.17 Fr 19.05.17 0% 227EA+20 Tage
211 Kellerdeckendammung 206 Tage Mo 25.07.16 Fr 19.05.17 0% 224
212 1.Bauabschnitt 30 Tage Mo 25.07.16 Fr 02.09.16 0% 99AA+10 Tage 213
213 2.Bauabschnitt 30 Tage Mo 05.09.16 Mo 17.10.16 0% 212
214 3.Bauabschnitt 45 Tage Mi 15.03.17 Fr 19.05.17 0% 137AA+10 Tage
215 Erneuerung/ Instandsetzung Trockensteigeleitung 191 Tage Mo 22.08.16 Mo 29.05.17 0% 88
216 1.Bauabschnitt 20 Tage Mo 26.09.16 Mo 24.10.16 0% 89
217 2.Bauabschnitt 20 Tage Fr 28.04.17 Mo 29.05.17 0% 90
218 3.Bauabschnitt 30 Tage Mo 22.08.16 Fr 30.09.16 0%
219 Abnahmen 142 Tage Do 05.01.17 Fr 28.07.17 0%
220 Fenster 1 Tag Mi 15.03.17 Mi 15.03.17 0% 81
221 Fassade, Dach, Schlosser 142 Tage Do 05.01.17 Fr 28.07.17 0%
222 1./ 2.Bauabschnitt 2 Tage Do 05.01.17 Fr 06.01.17 0% 206
223 3.Bauabschnitt 2 Tage Do 27.07.17 Fr 28.07.17 0% 207EE
224 Kellerdeckenddammung 1Tag Mo 22.05.17 Mo 22.05.17 0% 211
225 Heizung 1 Tag Mo 22.05.17 Mo 22.05.17 0% 208
226 Restleistungen 23 Tage Mo 31.07.17 Mi 30.08.17 0% 80
227 | Winterpause 2016/2017 47 Tage Mo 19.12.16 Di 28.02.17 0% IEA-25 Tage;210EA+20 Tage
228 |Weihnachtspause 10 Tage Mo 19.12.16 Fr 06.01.17 0%
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